



สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Agricultural Research Development Agency (Public Organization), ARDA

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-7435 โทรสาร 0-2579-7693, 0-2579-7235, 0-2579-8413 www.arda.or.th
2003/61 Paholyothin Rd. Jatujak Bangkok 10900 Thailand. Tel.0-2579-7435 Fax 0-2579-7693, 0-2579-7235, 0-2579-8413 www.arda.or.th

สวก ๐๙๐๐/๒๒๓๑

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ แผ่น

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สวก. ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฏิญญา เหลืองทองคำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ทำหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๔๓๕ ต่อ ๑๒๐๗

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๗๒๓๕

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓
 หน่วยงาน...สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)... จังหวัด..กรุงเทพมหานคร...

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (X)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ			
๑	สำนักงานพัฒนา การวิจัยการเกษตร											
		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ										
		การใช้ IT ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทำงานของ สวก. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว										
		- การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ										
		๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	๑ เครื่อง	ตกลงราคา			๒-เม.ย.-๕๘	๒๖,๖๔๓.๐๐		/		
		๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูง	๑ เครื่อง	ตกลงราคา			๒-เม.ย.-๕๘	๓๑,๙๙๓.๐๐		/		
		๓) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๘.๑	๒ ชุด	ตกลงราคา			๒-เม.ย.-๕๘	๑๒,๖๒๖.๐๐		/		
		๔) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ ขาว-ดำ แบบ Network	๒ เครื่อง	ตกลงราคา			๒-เม.ย.-๕๘	๔๐,๒๓๒.๐๐		/		
		๕) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ สี แบบ Network	๒ เครื่อง	ตกลงราคา			๒-เม.ย.-๕๘	๖๕,๘๐๕.๐๐		/		
		๖) เครื่องพิมพ์ Inkjet in one สี-ขาว-ดำ	๒ เครื่อง	ตกลงราคา			๒-เม.ย.-๕๘	๑๘,๑๙๐.๐๐		/		
		๗) อุปกรณ์ USE Wirless doggle	๔ หน่วย	ตกลงราคา			๒-เม.ย.-๕๘	๓,๔๒๔.๐๐		/		
		๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับประมวลผล	๔ เครื่อง	ตกลงราคา			๒๔-เม.ย.-๕๘	๙๑,๕๙๒.๐๐		/		
		๙) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๓ เครื่อง	ตกลงราคา			๒๔-เม.ย.-๕๘	๕๓,๒๕๓.๙๐		/		
		๑๐) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๘.๑	๗ ชุด	ตกลงราคา			๒๔-เม.ย.-๕๘	๔๔,๑๙๑.๐๐		/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓
 หน่วยงาน...สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)... จังหวัด..กรุงเทพมหานคร...

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (X)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
		๑๑) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Hard Disk)	๒ หน่วย	ตกลงราคา			๒๔-เม.ย.-๕๘	๘,๐๒๕.๐๐		/	
		- การพัฒนาระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศ									
		๑) จ้างพัฒนาระบบการสำรองและกู้คืนระบบจาก ภัยพิบัติแบบ Warm Site	๑ โครงการ	สอบราคา			๓-มิ.ย.-๕๘	๑,๘๕๒,๙๖๘.๐๐		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางนงนุชจรัส สุวรรณสุขุม)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายปฏิญญา เหลืองทองคง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 ทำหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร